

**Дорожная карта создания и функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» на базе МБОУ «СОШ имени А.М. Горького»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Директор ОУ	приказ директора школы	январь
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор ОУ	План первоочередных мероприятий	январь
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Директор ОУ	медиаплан информационного сопровождения	январь
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор ОУ	Положение о деятельности Центра	январь
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра «Точка Роста»	руководитель Центра «Точка Роста»	Проект зонирования	январь
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра «Точка Роста»	Директор ОУ	Проект зонирования	февраль
1.7.	Назначение руководителя Центра	Директор ОУ	Приказ директора	январь
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов		Заявки на финансирование	январь
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг		извещения о проведении закупок	май
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»		Проектно-сметная документация	март

2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком		отчеты	Июль-август
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра		заявка	январь
2.6.	Приемка помещений Центра «Точка Роста»		акт	август
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Заместитель директора по УВР	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Заместитель директора по УР, руководитель Центра образования «Точка Роста», руководитель школьных МО	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Руководитель Центра образования «Точка Роста»	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Руководитель Центра образования «Точка Роста»	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
<b>4.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Директор ОУ, руководитель Центра образования «Точка Роста»	новости, статьи, репортажи	март 2022
4.2.	Открытие Центра	Директор ОУ, руководитель Центра образования «Точка Роста»	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.2.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Директор ОУ, руководитель Центра образования «Точка Роста»	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.3.	Разработка и утверждение	Руководитель Центра	Информация на	Август 2022

	плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	образования «Точка Роста»	сайте школы	
4.4.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Директор ОУ, руководитель Центра образования «Точка Роста»	отчет	ежеквартально