

**План мероприятий по созданию и открытию центра образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста»
на базе МБОУ «СОШ имени А.М.Горького»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста»	Приказ директора школы о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о Центре образования «Точка Роста» и иных локальных нормативных актов	
2.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению Центра образования «Точка Роста»	Проведение для педагогов, учащихся, родителей информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования «Точка Роста» Размещение на официальном сайте школы баннера «ТОЧКА РОСТА» с ссылкой на страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама) Презентация проекта «Точка Роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях	В течение реализации проекта

4.	Приемка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу;	Проведение приемки и наладка оборудования и средств обучения.	Апрель - август 2022г.
5.	Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка Роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных для создания центра образования «Точка Роста»	Июнь-август 2022 г.
6.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка Роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования.	Июнь – август 2022г.
7.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку.	Отчёт директора школы	Август 2022г.
8.	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима в связи с функционированием Центра образования «Точка роста».	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка Роста»	Август 2022г
9.	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» в единый день открытий.	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию центра	Август- сентябрь
10.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре Образования «Точка Роста»	В течение реализации проекта
11.	Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических и иных работников системы образования.	Достижение индикативных показателей результативности	В течение реализации проекта
14	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Точка Роста»	Курсовая подготовка педагогов центра образования «Точка Роста»	до 01 июля 2022г.